

## Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý v zmysle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník  
medzi:

### 1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Muránska Dlhá Lúka**  
Sídlo: **Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01**  
IČO: **00 328 545**  
DIČ: **2020561243**  
Zastúpenie: **Mgr. Ján Kvetko, starosta obce**  
Bankové spojenie: **VÚB a. s.**  
IBAN: **SK82 0200 0000 0045 3574 1751**  
Kontakt: **[starosta@mdl.sk](mailto:starosta@mdl.sk), +421 918 401 567**  
(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STAVECH, s.r.o.**  
Sídlo: **Klincová 37, 821 08 Bratislava- Ružinov**  
IČO: **47 664 720**  
DIČ: **2024016995**  
Bankové spojenie: **Tatra banka a.s.**  
IBAN: **SK94 1100 0000 0029 2690 8919**  
Zastúpenie: **Stanislav Kozumplík, konateľ**  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

### PREAMBULA

Predmetom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je úprava čl. XII. ods. 1 Zmluvy o dielo, ktorým sa upravuje platnosť a účinnosť Zmluvy o dielo.

Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je potreba začatia realizácie stavebného diela z dôvodu neustále stúpajúcich cien na trhu stavebných materiálov a s tým spojeného garantovania zazmluvnenej ceny diela zo strany Zhotoviteľa ako aj ohrozenia celkovej úspešnosti realizácie projektu (prípadné odstúpenie od Zmluvy o dielo zo strany Zhotoviteľa z dôvodu neaktuálnosti cenovej ponuky, neúmerne navýšovanie ceny stavebného diela a dofinancovanie z vlastných zdrojov Prijímateľa, navýšenie ceny stavebného diela v rozpore so zákonom o VO...).

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nijako nediskriminuje a neznevýhodňuje ostatných uchádzačov zapojených do verejného obstarávania na predmet zákazky, nakoľko cena diela sa týmto Dodatkom neupravuje a zostáva nezmenená.

## I. Predmet zmluvy

Týmto dodatkom sa účinnosť Zmluvy o dielo zo dňa 11.08.2023, upravená v čl. XII ods. 1 Zmluvy o dielo mení nasledovne :

### Pôvodné znenie článku XII ods. 1:

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
  - Zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv,
  - Došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej sprostredkovateľským orgánom (dorúčením správy zo štandardnej ex-post kontroly verejnému obstarávateľovi)

sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením:

### Nové znenie:


#### XVII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.


## II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov - v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo riadne prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, neuzatvárajú ho v tieni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V MURÁNSKEJ DLHEJ LÚKE, dňa: 15.05.2024

  
Objednávateľ

V Bratislave dňa: 14.05.2024

  
Zhotoviteľ